

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จ ตามแผน ปีงบประมาณ 2559	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีปรับปรุง	สิ่งที่ควรปรับปรุง
1.ความล่าช้า	1.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุประจำปี
	2.จัดมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	2.กำหนดให้ กลุ่มงาน ปฏิบัติตามระยะเวลาของการจัดหาพัสดุ
	3.เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	ทุกโครงการ
	บุคลากรงานพัสดุ	3.เร่งรัดการ ให้ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา ออกแบบ ให้ดำเนิน
	4.พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ประมาณราคา	การตามระยะเวลาของแผนจัดหาพัสดุ
	และออกแบบ	
2.งานก่อสร้างล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	1.เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง	1.แจ้งหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง